

PLAN DE TRABAJO PASANTIA

Nombre y apellidos	Camila Utreras	NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	Università Cattolica del Sacro Cuore
CI o Pasaporte	19185278-8		
Fecha de inicio	19-01-2026		
Fecha de término	19-04-2026		
Nombre del Tutor responsable	Denise Laroze		

Objetivo principal

Finalizar diseño experimental para la implementación del estudio 2 de mi tesis doctoral

Descripción y alcance

Esta pasantía será realizada con el Dr. Francesco Bogliacino en la Università Cattolica del Sacro Cuore en Milan, Italia entre el 19 de enero del 2026 y el 19 de abril del 2026, donde el principal objetivo es terminar el diseño experimental que utilizaré en una parte de mi tesis Doctoral. Las principales actividades a realizar se detallan en la carta gantt más abajo.

ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	DURACIÓN	MES 1																MES 2																MES 3																
				SEMANA 1					SEMANA 2					SEMANA 3					SEMANA 4					SEMANA 5				SEMANA 6				SEMANA 7				SEMANA 8				SEMANA 9				SEMANA 10				SEMANA 11				
				L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V	L	M	X	J	V				
Evaluar estado inicial del diseño experimental y definir objetivos de Pasantía			0	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								
Analizar resultados de focus group			0					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																
Afinar la operacionalización de variables dependientes, independientes y de control			0													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
Revisar y ajustar diseño experimental			0																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Programar diseño experimental en Qualtrics			0																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Asistir a cursos de interes y seminarios			0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Reportar y presentar diseño experimental			0																																														X	X	X	X

FIRMA TUTOR RESPONSABLE


Dra. Denise Laroze

FECHA

13-11-2025

SEMANA 12					
V	L	M	X	J	V
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X